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Άρθρο 1ο: ΓενικάΆρθρο 1ο: ΓενικάΆρθρο 1ο: ΓενικάΆρθρο 1ο: Γενικά    

1.1 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς 

όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της µελέτης και µε τους όρους των 

λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης, ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµε-

νες εργασίες, για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση & Επισκευή πλατειών, πεζοδρόµων & 

υπαίθριων αθλητικών χώρων », σύµφωνα µε τα σχέδια των εγκεκριµένων µελετών. 

1.2 Η µελέτη του έργου εγκρίθηκε µε την υπ' αρ. …………………………………………. Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κατά την ………………... συνεδρίαση του. 

1.3 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, 

που τίθενται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του υπόψη έργου. Για τα θέµατα 

που δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν απολύτως οι όροι της ∆ιακήρυξης. 

1.4 Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υφίσταται πλήρες τεύχος µελέτης το 

οποίο είναι στη διάθεσή τους, και συνεπώς ουδεµία ουσιώδης παρέκκλιση από την µελέτη πρόκει-

ται να επέλθει στο στάδιο κατασκευής του έργου. 

1.5 Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισµό της 

µελέτης που ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00€), µε τα απρόβλε-

πτα, τα απολογιστικά, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 

Άρθρο 2ο: Ορισµοί Άρθρο 2ο: Ορισµοί Άρθρο 2ο: Ορισµοί Άρθρο 2ο: Ορισµοί ---- Επεξηγήσεις Επεξηγήσεις Επεξηγήσεις Επεξηγήσεις    

Παρατίθενται οι ακόλουθοι ορισµοί: 

«Συντονιστής για θέµατα 

ασφάλειας και υγείας κατά 

την εκτέλεση του έργου» 

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκλη-

ρου του έργου, αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στη 

παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 305/96. 

«Ηµέρες» Οπουδήποτε χρησιµοποιείται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος “ηµέ-

ρες”, νοούνται πάντοτε οι ηµερολογιακές ηµέρες. 

«Χρονοδιάγραµµα» Το Χρονοδιάγραµµα στο οποίο αναγράφονται οι τµηµατικές και 

η τελική προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου σε ηµερολογιακές 

ηµέρες.  

«Κανονισµοί, Πρότυπα,  

Κώδικες, Προδιαγραφές» 

Οποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισµούς, Πρότυπα, Κώδικες ή 

Προδιαγραφές αφορά στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και δη-

µοσίευση που ισχύει την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

«Έργο» Το σύνολο των ενεργειών και εργασιών για την υλοποίηση της 

Σύµβασης 

«Εργοτάξιο, Τόπος των 

Εργασιών» 

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου. 

«Αντίκλητος ή Νόµιµος Εκ-

πρόσωπος του Αναδόχου» 

Το φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε κάθε 

συναλλαγή του µε τον Εργοδότη σχετικά µε το Έργο.  

«Μηχανικός του Αναδόχου» Ο διπλωµατούχος Μηχανικός, προϊστάµενος του εργοταξίου. 

Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξειςΆρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξειςΆρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξειςΆρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις    

3.1 Η δηµοπράτηση και εκτέλεση των έργων του Ο.Τ.Α. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

- Ο Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- Ο Ν. 3669/08, άρθρα 80 – 100, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

Σχόλιο [F1]: Να συµπληρωθεί  

Σχόλιο [F2]: Να φτιαχτεί ο 
πίνακας  



Έργο: Συντήρηση & Επισκευή πλατειών, πεζοδρόμων & υπαίθριων αθλητικών χώρων 

 

Σελίδα 4 από 28 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις ηλεκτρονι-

κών επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».  

- Ο Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµ-

βάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες δια-

τάξεις», 

- Ο Ν. 3614/07 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προ-

γραµµατική περίοδο 2007-2013» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

- Ο. Ν. 4278/2014 και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτι-

κών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

- Ο Ν. 4270/2014 Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδη-

γίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 

- Ο Ν. 3852/10 – «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

– Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

- Ο Ν. 4071/12 – «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω-

µένη διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 

- Ο Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προ-

σώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

- Ο Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πρά-

ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµ-

µα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν πε-

ριλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή α-

πορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 

κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και ε-

κτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

3.2 Συµβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτηµένα στη Σύµβαση, αλλά αναγνωρίζονται 

αµοιβαία ότι ισχύουν είναι: 

1) Οι ισχύοντες Πολεοδοµικοί Κανονισµοί (π.χ. Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, Κτιριοδοµι-

κός Κανονισµός, Κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα 

κ.λπ.) 

2) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος του 2016 (ΚΤΣ-2016). 

3) Ο Νέος Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα που εγκρίθηκε 

αρχικά µε την ∆11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068 Β’/91) και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα 

µε την ∆17α/116/4/ΦΝ 429/18-10-00 (ΦΕΚ 1329 Β’/6-11-00) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 

ο Αντισεισµικός Κανονισµός που εγκρίθηκε µε την ∆17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-99 (ΦΕΚ Β 

2184/20-12-99) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

4) Το Π.∆. 778/80 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» 

5) Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 

6) Το Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οι-

κοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 
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7) Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµό-

ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

8) Ο Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζο-

µένων» 

9) Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.). 

10) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις. 

11) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (ΝΑΟΙΚ, 

ΝΑΟ∆Ο, ΝΑΠΡΣ, ΝΑΥ∆Ρ) καθώς και τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κ.λπ.). 

12) Τα ∆ελτία ∆ιαπίστωσης Τιµών της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων σε 

ότι αφορά τα ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειµένου να υπολογισθούν 

τιµές συµπληρωµατικών εργασιών και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Τιµολογίου ή να 

πληρωθούν εργασίες που γίνονται απολογιστικά. 

13) Π.∆. 334/94 «Προϊόντα δοµικών κατασκευών», µε σκοπό την προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ για 

την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα 

προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία του Συµ-

βουλίου 93/68/ΕΟΚ. 

- Εγκ – ∆ΙΠΑ∆/9/14-1-2011 «∆ηµοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωµά-

τωση εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νοµοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 

106/89 και Π∆ 334/94)», 

- Απόφαση 15914/340/2007 (ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλο-

ντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Στοιχεία Τοιχοποιίας», 

- Απόφαση 12394/406/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλο-

ντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου και κράσπεδα από 

σκυρόδεµα», 

- Απόφαση 12396/408/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλο-

ντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Κονιάµατα τοιχοποιίας», 

- Απόφαση 12395/407/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλο-

ντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Επιχρίσµατα τοιχοποιίας», 

- Απόφαση 12398/410/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλο-

ντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Εξώφυλλα και Εξωτερικές περσίδες», 

- Απόφαση 16462/26/2001 (ΦΕΚ 917/Β/17-72001) «Τσιµέντα για τη κατασκευή από σκυρό-

δεµα», 

- Απόφαση 6310/41/2006 (ΦΕΚ 427/Β/2006) «Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ε-

νεµάτων, γεωυφάσµατα, σφαιρικά έδρανα, µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης, πλάκες πεζο-

δροµίων και κράσπεδα από φυσικούς λίθους»,  

- Απόφαση 1782/63/2010 (ΦΕΚ 210/Β/2010) Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας και Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Συστήµατα πυρανίχνευσης 

και συναγερµού, συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας, µόνιµα συστήµατα πυρόσβε-

σης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού», 

- Απόφαση 1783/64/2010 (ΦΕΚ 210/Β/2010) Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας και υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Μόνιµα συστήµατα πυρόσβε-

σης». 

14) Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/12/13-1-2009 υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Οδηγίες για την παρακο-

λούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε)» 

15) Οι Ευρωκώδικες.  
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16) ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

∆6/Β/οικ. 5825 (ΦΕΚ Β’ 407/9-4-2010) «Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρί-

ων». 

17) Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 ∆εκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’ 8) 

απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας «Περί ερµηνείας των διατάξεων του Νόµου 

4483/65»» (ΦΕΚ Β’ 844/16-5-2011). 

18) Υπ’ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατά-

σταση του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) µε το 

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ Β’ 1222/5.9.2006)». 

19) ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α-

ΕΚΚ)». 

20) Ο Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρο-

νικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/07 

– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και η µε αριθ. Πρωτ. 

∆17α/302/7Φ.Ν.463/2012 Εγκύκλιος 29 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα «Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται 

στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων.». 

21) Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων «Έγκριση τετρα-

κοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρ-

µογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα».  

22) Εγκύκλιος 33 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆17α/06/173/ΦΝ 433.α/14-11-2012 «Οδηγίες για την 

εφαρµογή της χορήγησης προκαταβολής 10% σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα.». 

23) Εγκύκλιος 32 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆17γ/05/173/ΦΝ 463/14-11-2012 «Οδηγίες για την ε-

φαρµογή της διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2‰ υπέρ ΤΕΕ.» 

Άρθρο 4ο: Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίαςΆρθρο 4ο: Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίαςΆρθρο 4ο: Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίαςΆρθρο 4ο: Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας    

Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισµού 

Προσφοράς του αναδόχου προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που περιέχε-

ται στον προϋπολογισµό της µελέτης, µειωµένο κατά το ποσοστό της µέσης έκπτωσης. 

Άρθρο 5ο: Συµβατικές τιµές της εργολαβίαςΆρθρο 5ο: Συµβατικές τιµές της εργολαβίαςΆρθρο 5ο: Συµβατικές τιµές της εργολαβίαςΆρθρο 5ο: Συµβατικές τιµές της εργολαβίας    

Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι τα κατ’ αποκοπή τµήµατα και οι τιµές µονάδος του Τιµο-

λογίου της µελέτης, µειωµένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδο-

χος στην προσφορά ποσοστών έκπτωσης και αυξηµένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά 

έξοδα και για όφελος του αναδόχου. 

Άρθρο 6ο: Στοιχεία της σύµβασηςΆρθρο 6ο: Στοιχεία της σύµβασηςΆρθρο 6ο: Στοιχεία της σύµβασηςΆρθρο 6ο: Στοιχεία της σύµβασης    

6.1 Τα στοιχεία της σύµβασης αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 

6.2 Ισχύουν τα εγκεκριµένα περιγραφικά τιµολόγια οικοδοµικών έργων και έργων οδοποιίας, υ-

δραυλικών και πρασίνου καθώς και οι εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών, που δεν έχουν αναθεωρηθεί 

(Α.Τ.Η.Ε.). Σχόλιο [F3]: Να συζητηθεί  
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6.3 Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά 

στοιχεία των προηγούµενων παραγράφων 6.1 και 6.2 του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα 

ανήκει στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί αναντίρρη-

τα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση, από αυτήν 

την αιτία. 

Άρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργουΆρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργουΆρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργουΆρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου    

Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι: 

Ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση και τη φύση του εδάφους 

του γηπέδου του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών 

κατασκευής του (θέση έργου, µεταφορές, αποθήκευση υλικών, κατάσταση οδών, ευχέρεια εξεύ-

ρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος κ.τ.λ.). 

Έχουν µελετηθεί µε προσοχή τα τεύχη, της µελέτης και της δηµοπράτησης του έργου και ότι θα 

συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την κατασκευή του. 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παρα-

πάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύ-

νη που έχει για πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να 

ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση µε τη 

µελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 

Η ενδεχόµενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση ερ-

γασιών από αυτούς δε συνεπάγεται καµία µεταβολή των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 

Άρθρο 8ο: Έναρξη Εργασιών Άρθρο 8ο: Έναρξη Εργασιών Άρθρο 8ο: Έναρξη Εργασιών Άρθρο 8ο: Έναρξη Εργασιών ---- Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης    

8.1 Ο Ανάδοχος οφείλει εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης να προβεί 

στην έναρξη των εργασιών κατασκευής (σύµφωνα µε το άρθρο 145, § 2 του Ν. 4412/2016 η έ-

ναρξη δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ηµερών).  

8.2 Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 

ποσοστό 5% επί της πιστοποιουµένης αξίας των εργασιών µετά της αναλογούσης αναθεώρησης 

και σε 10% της αξίας υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυ-

τά να ενσωµατωθούν στις εργασίες. Αυτές οι κρατήσεις του άρθρου 152, § 2 του Ν. 4412/2016, 

µπορούν οποτεδήποτε να αντικατασταθούν από τον ανάδοχο µερικά ή ολικά µε ισόποση εγγυητι-

κή επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που 

περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 72, § 

6α του Ν. 4412/2016.  

8.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 72, § 6β του Ν. 4412/2016, µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσω-

ρινής παραλαβής οι εγγυήσεις περιορίζονται σε ποσοστό 20%. Το σύνολο των εγγυήσεων επι-

στρέφεται αµέσως µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την έγκριση του 

τελικού λογαριασµού.  

Άρθρο 9ο: Προθεσµία εκτέλεσης του έργουΆρθρο 9ο: Προθεσµία εκτέλεσης του έργουΆρθρο 9ο: Προθεσµία εκτέλεσης του έργουΆρθρο 9ο: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου    

9.1 Ο ανάδοχος οφείλει να αποπερατώσει το έργο µέσα σε προθεσµία δύο (2) ετώνδύο (2) ετώνδύο (2) ετώνδύο (2) ετών από την ηµε-

ροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  

9.2 Κύριες τµηµατικές προθεσµίες, υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, αρχόµενες από την ηµεροµη-

νία υπογραφής της Σύµβασης, είναι οι ακόλουθες: 

α) Υποβολή αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, µέσα σε προθεσµία δεκαπέ-

ντε ηµερών (15) από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 145 § 1 του Ν. 

4412/2016.  
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β) Υποβολή οργανογράµµατος του εργοταξίου µέσα σε ένα µήνα (1) από την υπογραφή της σύµ-

βασης, σύµφωνα µε το άρθρο 145 § 4 του Ν. 4412/2016. 

9.3 ∆εν υπάρχουν (λόγω της φύσης του έργου) ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες  

Άρθρο 10ο: Υπέρβαση προθεσµιών Άρθρο 10ο: Υπέρβαση προθεσµιών Άρθρο 10ο: Υπέρβαση προθεσµιών Άρθρο 10ο: Υπέρβαση προθεσµιών –––– Ποινικές ρήτρες Ποινικές ρήτρες Ποινικές ρήτρες Ποινικές ρήτρες    

10.1 Για τις ποινικές ρήτρες που αφορούν στην παραβίαση των προθεσµιών του έργου ισχύουν 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

10.2 Ειδικότερα, σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας εφαρµόζονται όσα προβλέ-

πει η § 2 του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρ-

βαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικό ποσοστό έξι τοις εκατό 

(6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

10.3 Στην περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών το συνολικό ποσό της 

ποινικής ρήτρας δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία (3%) τοις εκατό της συνολικής αξί-

ας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

10.4 Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τµη-

µατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται.  

10.5 Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσµιών εφαρµόζονται οι παράγραφοι 8, 9 και 10 του 

άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 11ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργουΆρθρο 11ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργουΆρθρο 11ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργουΆρθρο 11ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου    

11.1 Για το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 145 του 

Ν. 4412/2016. 

11.2 Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε 

(15) ηµερών να υποβάλλει το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου µε βάση την ολική και τις 

τµηµατικές προθεσµίες, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 145, § 1 του Ν. 4412/2016. Η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, µε τυχόν 

συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις.  

11.3 Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου, 

άρθρο 145, § 3 του Ν. 4412/2016. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται, όταν 

µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών, άρθρο 145 § 1 του Ν. 

4412/2016. 

11.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του 

χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που κάποια εργασία 

ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του 

όλου έργου. 

11.5 Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις 

του αναδόχου θα παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης 

ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας το 

έργο Υπηρεσίας, άρθρο 160, § 2 και 4 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου –––– ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο  ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο  ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο  ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο ---- Κοινοποίηση  Κοινοποίηση  Κοινοποίηση  Κοινοποίηση 
στον ανάδοχο στον ανάδοχο στον ανάδοχο στον ανάδοχο –––– Εκπροσώπηση  Εκπροσώπηση  Εκπροσώπηση  Εκπροσώπηση     

12.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016 η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του 

αναδόχου στους τόπους κατασκευής γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα 

και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. 

12.2 Το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται – παρακολουθείται επί τόπου εκ µέρους της αναδόχου 

επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι 
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∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός και από τον ίδιο τον ανάδοχο εφ’ όσον έχει τα από το νόµο 

δικαιώµατα για την επίβλεψη τέτοιου έργου σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης.  

12.4 Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει δήλωση αναθέσεως της 

επίβλεψης – παρακολούθησης επί τόπου των εργασιών κατασκευής του έργου σε αρµόδιους συ-

νεργάτες του µηχανικούς, που έχουν τα νόµιµα προσόντα, ή και στον εαυτό του εφ' όσον έχει τα 

νόµιµα προσόντα. 

12.5 Εφ' όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου του έργου – επιβλέπων µηχανικός, 

πρέπει να κατατεθούν νέες δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως επίβλεψης – παρακολούθησης 

επί τόπου από το νέο Μηχανικό και για το τµήµα του έργου που αποµένει. 

12.6 Η αµοιβή για την επίβλεψη – παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών µε οποιοδήποτε τρόπο 

και αν προκύπτει, περιλαµβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. 

Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να είναι ειδικευµένο και να τυγχάνει της εγκρίσεως της Υπη-

ρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από 

το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούµενου σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακα-

τάλληλο για οποιοδήποτε λόγο, σύµφωνα µε το άρθρο 138 § 8 του Ν. 4412/2016. 

12.8 Οι κοινοποιήσεις στον ανάδοχο και η εκπροσώπησή του στην Υπηρεσία διέπονται από τις δι-

ατάξεις του άρθρου 143 του Ν. 4412/2016. 

12.9 Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 2/86, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., οι σχετικές µε τις επιδόσεις εγγράφων 

διατάξεις είναι τα άρθρα 222 και επόµενα του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

Άρθρο 13ο: ∆ιοίΆρθρο 13ο: ∆ιοίΆρθρο 13ο: ∆ιοίΆρθρο 13ο: ∆ιοίκηση του έργου κηση του έργου κηση του έργου κηση του έργου –––– Επίβλεψη εργασιών Επίβλεψη εργασιών Επίβλεψη εργασιών Επίβλεψη εργασιών    

13.1 Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την αρµόδια ∆ιευθύ-

νουσα το Έργο Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

13.2 Η ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία θα ορίσει ως επιβλέποντες για το έργο ή τµήµατά του τε-

χνικούς υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα. Οι τεχνικοί αυτοί υπάλληλοι της αρµό-

διας ∆/νσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης θα αναφέρονται ως «Επιβλέποντες». Σύµφωνα µε το άρ-

θρο 136, § 3 & 4 του Ν. 4412/2016, η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή τήρηση των όρων της Σύµ-

βασης από τον Ανάδοχο, χωρίς αυτό να µειώνει τις συµβατικές ευθύνες του Αναδόχου. Επισηµαί-

νεται ότι ο ανάδοχος συµµορφώνεται µόνο σε έγγραφες εντολές του εργοδότη και των εξουσιο-

δοτηµένων οργάνων του µέσα στα πλαίσια της Σύµβασης, σε περίπτωση δε διαφωνίας του µε αυ-

τές οφείλει να γνωρίσει άµεσα και εγγράφως τις θέσεις του στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

13.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 136, § 4 του Ν. 4412/2016 και τη σύµβαση, η άσκηση της επίβλεψης 

ως προς την εκτέλεση της σύµβασης δε µειώνει σε καµία περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος και µόνον αυτός ευθύνεται τόσο για την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την άρ-

τια, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη µε τους κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής 

εκτέλεσης του συνόλου του έργου. 

13.4 Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται µετά από ειδοποί-

ηση της υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν τα έργα στον τόπο των έργων 

ή στους άλλους τόπους παραγωγής, άρθρο 138, § 14 του Ν. 4412/2016. 

13.5 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει τον Επιβλέ-

ποντα Μηχανικό, γνωρίζοντας τούτο µε έγγραφό της στον ανάδοχο. 

Άρθρο 14ο: Αυξοµειώσεις εργασιών Άρθρο 14ο: Αυξοµειώσεις εργασιών Άρθρο 14ο: Αυξοµειώσεις εργασιών Άρθρο 14ο: Αυξοµειώσεις εργασιών –––– Νέες εργασίες  Νέες εργασίες  Νέες εργασίες  Νέες εργασίες     

14.1 Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

152 του Ν. 4412/2016. 

14.2 Προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη ο 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Ερ-
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γασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 

14.3 Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. 

14.4 Η σύνταξη Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

156, § 4 – 6 του Ν. 4412/2016. 

14.5 Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία, η τιµή της, που θα κανονιστεί σύµφωνα µε τα πα-

ραπάνω, θα µειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης 

κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για 

γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου. 

14.6 Σύµφωνα µε το άρθρο 156, § 1 του Ν. 4412/2016, το συνολικό ποσό των συµβάσεων συ-

µπληρωµατικών εργασιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης, 

χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.  

14.7 ΕπισηµαίνεταιΕπισηµαίνεταιΕπισηµαίνεταιΕπισηµαίνεται ότι το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν 

πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα 

στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋ-

ποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπα-

νών µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς:    

- ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, 

όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής 

σύµβασης.  

- ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

- ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβα-

ση.  

- ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργα-

σιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών 

του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 

σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 

ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε 

άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. 

Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του 

τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.  

Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οµάδες 

Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκ-

πτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύ-

ων, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι 

Οµάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

Άρθρο 15ο: Εργολαβικά ποσοστά Άρθρο 15ο: Εργολαβικά ποσοστά Άρθρο 15ο: Εργολαβικά ποσοστά Άρθρο 15ο: Εργολαβικά ποσοστά –––– Αναθεώρηση τιµών  Αναθεώρηση τιµών  Αναθεώρηση τιµών  Αναθεώρηση τιµών –––– Επιβαρύνσεις Επιβαρύνσεις Επιβαρύνσεις Επιβαρύνσεις    

15.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18% επί της αξίας των τιµών όλων των άρθρων του 

τιµολογίου µελέτης. 

15.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, 

όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 

15% της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 154 του Ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστο-

ποίηση η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την 
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εκτέλεση εργασιών. Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18% µειωµένο 

κατά την έκπτωση της δηµοπρασίας, άρθρο 154, § 10 του Ν. 4412/2016. Επί της αξίας των υλικών 

που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 

15.3 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους µεταφορικών µέσων, 

του ειδικού φόρου 17 του Ν.∆. 3092/54 επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό υλικών και των 

αναφεροµένων φόρων στα Ν.∆. 4456/65 και 4535/66 και της υποχρέωσης παρακράτησης 0,5% 

υπέρ του ΕΜΠ από κάθε λογαριασµό του έργου, κράτηση 0,06% στις συµβάσεις που υπάγονται 

στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµ-

βάσεων.  

15.4 Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έχουν ε-

φαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016. 

15.5 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.  

Άρθρο 16ο: Επιµέτρηση εργασιών και αφανείς εργασίεςΆρθρο 16ο: Επιµέτρηση εργασιών και αφανείς εργασίεςΆρθρο 16ο: Επιµέτρηση εργασιών και αφανείς εργασίεςΆρθρο 16ο: Επιµέτρηση εργασιών και αφανείς εργασίες    

16.1 Γενικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. 

16.2 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο 

της εκτέλεσης τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που υπογράφονται 

από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής του άρθρου 136 § 2 του Ν. 

4412/2016, που θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την τεχνική πε-

ριγραφή και τη µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις που επέφερε η Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτω-

ση, τα πρωτόκολλα θα θεωρούνται άκυρα. Θα θεωρείται ότι δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες και δε 

θα µπορούν να πιστοποιηθούν. 

Άρθρο 17ο: Πιστοποιήσεις Άρθρο 17ο: Πιστοποιήσεις Άρθρο 17ο: Πιστοποιήσεις Άρθρο 17ο: Πιστοποιήσεις –––– Εντολές πληρωµών  Εντολές πληρωµών  Εντολές πληρωµών  Εντολές πληρωµών     

17.1 Οι πιστοποιήσεις και οι εντολές πληρωµών των εκτελουµένων έργων γίνονται σύµφωνα µε το 

άρθρο 152 του Ν. 4412/2016. Τα στοιχεία των λογαριασµών συντάσσονται µε ευθύνη του αναδό-

χου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίτυπα ανά 

µηνιαία χρονικά διαστήµατα ή άλλης περιόδου που ορίζει η σύµβαση. Οι λογαριασµοί συντάσσο-

νται πάντα ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό 

πίνακα των εγκεκριµένων επιµετρήσεων εργασιών που εκτελέστηκαν από την αρχή του έργου, τα 

παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα υπολογισµού της ανα-

θεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες 

ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. 

17.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Ν. 2676/99, η Υπηρεσία υποχρεούται πριν από την κάθε εξό-

φληση ή οποιαδήποτε τµηµατική καταβολή χρηµάτων να απαιτεί την προσκόµιση βεβαίωσης του 

ΙΚΑ για την καταβολή των οφειλόµενων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντί-

θετη περίπτωση παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο ΙΚΑ.  

Άρθρο 18ο: Αρτιότητα των κατασκευών Άρθρο 18ο: Αρτιότητα των κατασκευών Άρθρο 18ο: Αρτιότητα των κατασκευών Άρθρο 18ο: Αρτιότητα των κατασκευών –––– Φθορές στις εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο Φθορές στις εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο Φθορές στις εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο Φθορές στις εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο    

18.1 Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα Συµβατικά 

στοιχεία και Τεύχη που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους. Ο ανά-

δοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες οδηγίες του εργοδότη για την 

πλήρη, τέλεια και σύµφωνη µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, τους κανονισµούς και 

τις προδιαγραφές, εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου.  

18.2 Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε 

κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επανα-

φέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµία ή τη φθορά στην πρότερη τους κατάσταση. 

18.3 Σχετικά µε τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζηµιώσεων ισχύουν οι διατάξεις του 
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άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 19ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων Άρθρο 19ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων Άρθρο 19ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων Άρθρο 19ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων ––––    
Ελαττώµατα Ελαττώµατα Ελαττώµατα Ελαττώµατα –––– Παράλειψη συντήρησης Παράλειψη συντήρησης Παράλειψη συντήρησης Παράλειψη συντήρησης    

19.1 Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς 

βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµέ-

να, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου 

και Βιοµηχανίας. Ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών 

που θα χρησιµοποιήσει, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα 

µε τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών 

συµβατικών στοιχείων.  

19.2 Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι της απόλυτης έγκρισης του αρµοδίου 

οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, 

την εµφάνιση κ.λπ. 

19.3 Ο επιβλέπων µηχανικός έχει το δικαίωµα να ζητήσει έγγραφα από τον ανάδοχο να προσκοµί-

σει ή κατασκευάσει δείγµατα συγκεκριµένων υλικών, ειδών ή τµηµάτων επιµέρους εργασιών. Τα 

υλικά , τα δείγµατα και ο εξοπλισµός για τα οποία θα ζητηθούν από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υ-

πηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης δεν θα χρησιµοποιούνται στο έργο πριν από την έγγραφη έ-

γκρισή τους. Τα έξοδα και τα βάρη των δειγµάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του 

έργου. Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία έχει επίσης το δικαίωµα να λάβει η ίδια δείγµατα υλικών 

ή ειδών που έχουν µεταφερθεί επί τόπου του έργου. 

19.4 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία αδόκιµα 

υλικά. Αν τυχόν δεν γίνει έλεγχος (ή ο έλεγχος που γίνει είναι ελλιπής) των προσκοµισθέντων και 

χρησιµοποιηθέντων υλικών, ο εργολήπτης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την έντεχνη 

εκτέλεση του έργου. Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει υλικά ή 

εργασίες τα οποία δεν θεωρεί ικανοποιητικά και σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα από συµβατικά 

τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δείγµατος δεν στοιχειοθετηθεί αίτηµα του αναδόχου για απόκλιση 

της κατασκευής του έργου από το εγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του. 

19.5 Εάν κατά την κατασκευή του έργου, η Υπηρεσία θεωρήσει ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά 

δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, µπορεί να διαταχθεί η 

µη χρησιµοποίησή των. Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται, αν δεν κριθεί η 

καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκα-

ταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλι-

κών. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται από τις πιστώ-

σεις του έργου. 

19.6 Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη συ-

ντήρησης του έργου µέχρι και την οριστική παραλαβή του, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρ-

θρου 159 του Ν. 4412/2016.  

19.7 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέ-

λεση του έργου, ο εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού, 

ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο εργολάβος δε φέ-

ρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα των υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδό-

τη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά αυτά παραδίδονται µε πρωτόκολλο στον 

εργολάβο, ο οποίος µετά την παραλαβή τους φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία ή 

απώλεια στα υλικά αυτά. 

Άρθρο 20ο: Ηµερολόγιο έργου Άρθρο 20ο: Ηµερολόγιο έργου Άρθρο 20ο: Ηµερολόγιο έργου Άρθρο 20ο: Ηµερολόγιο έργου –––– Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας    

20.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 
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του Ν. 4412/2016. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. 

20.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 3, § 14, του Π.∆. 305/96 και κατά τα όσα προβλέπει η Εγκύκλιος 27 µε 

αριθ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/369/15-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-

δοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, η υποχρέωση τήρησης Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 1396/83, επεκτείνεται σε όλα τα εργοτάξια που απαιτείται εκ 

των προτέρων γνωστοποίηση σύµφωνα µε την § 12 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96, δηλαδή σε ερ-

γοτάξια µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο 

οποίο θα απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από είκοσι εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος 

όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια.  

ΆρΆρΆρΆρθρο 21ο: Επείγουσες πρόσθετες εργασίεςθρο 21ο: Επείγουσες πρόσθετες εργασίεςθρο 21ο: Επείγουσες πρόσθετες εργασίεςθρο 21ο: Επείγουσες πρόσθετες εργασίες    

Εάν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν πρόσθετες επείγουσες εργασίες, µπορεί να εγκριθεί η εκτέ-

λεσή τους από την Προϊσταµένη Αρχή πριν από τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών 

και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης, όπως αναφέρεται και στο 

άρθρο 155 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 22ο: ΠροκαταβολήΆρθρο 22ο: ΠροκαταβολήΆρθρο 22ο: ΠροκαταβολήΆρθρο 22ο: Προκαταβολή    

Προκαταβολή στον ανάδοχο µέχρι του 15% της αξίας της σύµβασης καταβάλλεται εφόσον προ-

βλέπεται από τη Σύµβαση. Γι αυτήν εφαρµόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 150 του Ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 23ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή Άρθρο 23ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή Άρθρο 23ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή Άρθρο 23ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή –––– Βεβαίωση περάτωσης εργασιών  Βεβαίωση περάτωσης εργασιών  Βεβαίωση περάτωσης εργασιών  Βεβαίωση περάτωσης εργασιών –––– Χρόνος  Χρόνος  Χρόνος  Χρόνος 
υποχρεωτικής συντήρησης υποχρεωτικής συντήρησης υποχρεωτικής συντήρησης υποχρεωτικής συντήρησης –––– ∆ιοικητική παραλαβή ∆ιοικητική παραλαβή ∆ιοικητική παραλαβή ∆ιοικητική παραλαβή    

23.1 Για τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 

4412/2016. 

23.2 Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 

4412/2016. Σύµφωνα µε την § 4 του ιδίου άρθρου, εάν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση 

εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλα-

βής. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστι-

κής παραλαβής του έργου. 

23.3 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρ-

θρων 170 «Προσωρινή παραλαβή του έργου», 171 «Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έρ-

γων» και 172 «Οριστική παραλαβή» του Ν. 4412/2016. 

23.4 Σύµφωνα µε τα άρθρα 170, § 7, και 172, § 8, του Ν. 4412/2016 καθιερώνεται ο Φάκελος Α-

σφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή 

κάθε δηµοσίου έργου. Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το 

παραλαµβανόµενο προσωρινά ή οριστικά έργο έχει καταστεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι ενηµερω-

µένος σύµφωνα µε την § 7 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφε-

ται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

23.5 Σύµφωνα µε το άρθρο 172, § 2 Ν. 4412/2016, η οριστική παραλαβή διενεργείται µέσα σε δύο 

µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχει συντε-

λεστεί αυτοδίκαια εξήντα ηµέρες µετά από την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για 

τη διενέργειά της. 

Άρθρο 24ο: Μελέτη του έργου και Τροποποιήσεις της Άρθρο 24ο: Μελέτη του έργου και Τροποποιήσεις της Άρθρο 24ο: Μελέτη του έργου και Τροποποιήσεις της Άρθρο 24ο: Μελέτη του έργου και Τροποποιήσεις της –––– Κατασκευαστικά σχέδια  Κατασκευαστικά σχέδια  Κατασκευαστικά σχέδια  Κατασκευαστικά σχέδια –––– Λήψη  Λήψη  Λήψη  Λήψη 
φωτογραφιώνφωτογραφιώνφωτογραφιώνφωτογραφιών    

24.1 Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετι-

σµό και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζη-
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τήσει έγκαιρα και εγγράφως (τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα) από τον εργοδότη τη 

σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη 

εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει πιστά τα 

καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής, καθώς και αυτά που υπέβαλε και εγκρίθηκαν από 

την υπηρεσία, τα οποία µετά την έγκρισή τους αποτελούν συµβατικό τµήµα της µελέτης. 

24.2 Σε περίπτωση τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έρ-

γου για τη διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγο-

ρεύονται από απρόβλεπτες καταστάσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 144 του Ν. 

4412/2016. 

24.3 Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να χορηγεί έγκαιρα στον ανάδοχο επαρκή στοιχεία (σχέδι-

α, διαγράµµατα ή οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχος να µπορεί να υλοποιεί τον Χρονικό Προγραµµα-

τισµό του Έργου. Ο ανάδοχος δεν θα έχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που οφείλεται σε µη 

έγκαιρη παράδοση σχετικών οδηγιών από τον επιβλέποντα, εφόσον όµως προηγουµένως έχει έ-

γκαιρα και εύλογα διατυπώσει εγγράφως συγκεκριµένο αίτηµα. 

24.4 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει για έγκριση στον 

επιβλέποντα οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο τυχόν απαιτηθεί. Τα σχέδια αυτά θα υποβάλλο-

νται εγγράφως εις τριπλούν εγκαίρως, ώστε να υπάρχει διαθέσιµος χρόνος για έλεγχο και τυχόν 

επανυποβολή και επανέλεγχό τους. Μετά τον έλεγχο ο επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των 

κατασκευαστικών σχεδίων µε µία από τις ενδείξεις “εγκεκριµένο” ή “για επανυποβολή”. Στα σχέδια 

“για επανυποβολή” πρέπει να αιτιολογούνται οι λόγοι του χαρακτηρισµού αυτού. Καµιά εργασία 

που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν µπορεί να εκτελεσθεί πριν δοθεί έγγραφη έγκριση ή πριν 

επιστραφούν εγκεκριµένα τα κατασκευαστικά σχέδια του εργολάβου. Με τον γενικό όρο “Κατα-

σκευαστικά Σχέδια” νοούνται τα λεπτοµερή σχέδια, βάσει των οποίων θα εργάζονται τα συνερ-

γεία του αναδόχου, καθώς και σχέδια που δείχνουν λεπτοµέρειες των επί τόπου κατασκευαζόµε-

νων ειδών, τρόπους και µεθόδους κατασκευής και πορεία εργασιών. Τα Κατασκευαστικά Σχέδια 

συνοδεύονται, όταν απαιτείται, από φωτογραφίες, εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικές προδιαγρα-

φές, διαγράµµατα και κάθε τεχνικό στοιχείο και πληροφορία που προσδιορίζουν επακριβώς το εί-

δος και τη λειτουργία των υλικών και του εξοπλισµού στα οποία αφορούν. 

24.5 Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που απαιτούνται κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου και θα συνταχθούν από τον ανάδοχο. Τα παραδιδόµενα σχέδια 

πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και να είναι συσχετισµέ-

να µεταξύ τους. Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που τυχόν απαι-

τηθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο 

για εκτέλεση και συνοδεύονται από έγγραφο της επίβλεψης. Τα παραδιδόµενα σχέδια πρέπει να 

είναι πλήρη, να περιέχουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και να είναι συσχετισµένα µεταξύ 

τους. Ο ανάδοχος, παραλαµβάνοντας τα σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και σε περίπτωση ασα-

φειών ή διαφωνιών, να τις εντοπίζει και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις από την επίβλεψη µε 

έγγραφό του, στο οποίο θα επισηµαίνει τα συγκεκριµένα σηµεία ασάφειας, διαφωνίας ή ελλείψε-

ων.  

24.6 Ο ανάδοχος θα συντάσσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” 

σχέδια. Με την περάτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος θα 

παραδώσει στον Εργοδότη τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια, δηλαδή διαφάνεια κάθε σχεδίου 

που χρησιµοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του Έργου που να περιέχει όλες τις µεταβολές, αναθε-

ωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου σχεδίου, έτσι που κάθε τέτοιο σχέδιο να απει-

κονίζει ακριβώς το αντίστοιχο τµήµα του έργου, όπως έχει πράγµατι εκτελεσθεί και παραληφθεί, 

µε τα ακριβή στοιχεία του, καθώς και δύο αντίτυπα κάθε εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης 

του ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού, µηχανηµάτων, συσκευών κ.λπ. εφόσον υπάρ-

χουν. 

24.7 Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε περίπτωση που µεταγενέ-
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στερες εργασίες καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που καταγράφονται σ’ αυτό αδύνατο 

(π.χ. διάστρωση πλάκας που καλύπτει δίκτυα), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει 

στην Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σχέδια (εις διπλούν) σε αρχική µορφή, που θα 

περιέχουν όσα από τα στοιχεία των σχεδίων “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” πρόκειται να καταστούν 

αφανή από τη συνεχιζόµενη πρόοδο των εργασιών. Τα σχέδια αυτά, ελεγχόµενα και υπογραφόµε-

να από την Επίβλεψη, θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική σύνταξη των “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕ-

ΣΘΗΚΕ” σχεδίων. Επίσης θα δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή στον εργοδότη και συγκεκριµένα 

σε συµπιεσµένους δίσκους αποθήκευσης δεδοµένων CD-ROM.  

24.8 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του έγχρωµες φω-

τογραφίες, πριν από την έναρξη των εργασιών – κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης 

του έργου – και µετά το πέρας των εργασιών. 

Άρθρο 25ο: Εργασίες που εκτελούΆρθρο 25ο: Εργασίες που εκτελούΆρθρο 25ο: Εργασίες που εκτελούΆρθρο 25ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους νται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους νται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους νται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους     

Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει σε εργολήπτες ή συνεργεία δικά του εκτέ-

λεση εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση, αφού προηγουµένως ενηµερώσει τον α-

νάδοχο, οι δε αντίστοιχες εργασίες µπορεί να εκτελούνται παράλληλα µε τις εργασίες που εκτε-

λεί ο ανάδοχος. O ανάδοχος υποχρεούται να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση αυτών των έργων, 

σύµφωνα µε το άρθρο 138, § 13 του Ν. 4412/2016. Εάν ο ανάδοχος διαπιστώσει καθυστέρηση 

στην εκτέλεση των εργασιών άλλων συνεργείων, η οποία έχει ως συνέπεια την παρεµπόδιση των 

εργασιών που εκτελούνται από τον ίδιο, οφείλει να το γνωρίσει εγκαίρως στην επιβλέπουσα το 

έργο ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά του αναδόχου µε άλλους 

εργολήπτες και συνεργεία επιλύεται οριστικά και αµετάκλητα από την επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση 

του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Άρθρο 26ο: Εξυπηρέτηση οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) Άρθρο 26ο: Εξυπηρέτηση οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) Άρθρο 26ο: Εξυπηρέτηση οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) Άρθρο 26ο: Εξυπηρέτηση οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) ––––    
Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω.Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω.Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω.Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω.    

26.1 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δί-

κτυα Ο.Κ.Ω., που θα πρέπει να µετατεθούν. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δε θα έχει καµία 

ανάµειξη, υποχρεούται όµως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δι-

καιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του 

έργου.  

26.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των 

εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, κ.λπ.). Ο ανάδοχος µε δικές του δα-

πάνες θα συντάξει τους απαραίτητους τεχνικούς φακέλους για τη σύνδεση µε τα δίκτυα και θα 

είναι υπεύθυνος για τις αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα για την σύνδεση µε την ηλεκτρική επιχείρηση 

διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.4483/1965, να υποβλη-

θεί Υπεύθυνη ∆ήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.∆.Ε), Έκθεση Παράδοσης της Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης και Πρωτόκολλο Ελέγχου της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης. Τα παραπάνω θα είναι 

σύµφωνα µε την Υ.Α Φ.50/503/168/19.04.2011 και θα συνταχθούν µε δαπάνες του Αναδόχου. Η 

δαπάνη των ανωτέρω παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον Εργοδότη. 

Άρθρο 27ο: Καθαρισµός κατασκευών Άρθρο 27ο: Καθαρισµός κατασκευών Άρθρο 27ο: Καθαρισµός κατασκευών Άρθρο 27ο: Καθαρισµός κατασκευών –––– εργοταξίων  εργοταξίων  εργοταξίων  εργοταξίων ---- εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων    

27.1 Σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ακόµη και µετά την αποπεράτωσή τους µέχρι τη διάλυση 

του εργοταξίου του, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας και για 

την αποµάκρυνση ή καταστροφή των άχρηστων υλικών και άλλων απορριµµάτων σε µέρη και µε 

τρόπο που θα εγκρίνουν οι ∆ηµόσιες Αρχές. 

27.2 Αµέσως µετά την αποπεράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατεδαφίσει 

τις άχρηστες εγκαταστάσεις, κτίσµατα, περιφράξεις και άλλα έργα, να αποµακρύνει τα προϊόντα 
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της κατεδάφισης και να µεριµνήσει για τον καθαρισµό του έργου µε δαπάνες του. Είναι υποχρεω-

µένος ακόµη να αποµακρύνει από το έργο τον εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, υλικά και εφόδιά του 

και οποιαδήποτε άλλα κατάλοιπα ή απορρίµµατα που προέρχονται από την εκτέλεση του έργου. 

Υποχρεούται γενικά να καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους και να µεριµνή-

σει για ό,τι απαιτείται, ώστε το έργο να παραδοθεί έτοιµο προς χρήση. Κάθε κατεδάφιση, αποµά-

κρυνση και εκκαθάριση θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο µε φροντίδα του και δαπάνες του, µετά 

από έγγραφη εντολή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης τους ∆ήµου Θεσσαλονίκης που έχει την επίβλεψη 

και σύµφωνα µε τις οδηγίες της. Οι οδηγίες αυτές σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται τη µεί-

ωση των ευθυνών και υποχρεώσεων του αναδόχου. 

27.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις 

παραπάνω παραγράφους αυτού του άρθρου, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει σε 

βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου τις παραπάνω προβλεπόµενες εργασίες κατεδάφισης, 

αποµάκρυνσης και εκκαθάρισης, αφού θα έχει περάσει χωρίς καµία ενέργεια από την πλευρά του 

αναδόχου χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την έκδοση της σχετικής 

εντολής. Οι δαπάνες των εργασιών παρακρατούνται από την αµέσως επόµενη πληρωµή. 

Άρθρο 28ο: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχουΆρθρο 28ο: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχουΆρθρο 28ο: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχουΆρθρο 28ο: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου    

28.1 Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 138 

του Ν. 4412/2016. 

28.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα 

τα προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96 (π.χ. τεχνητός – φυσι-

κός φωτισµός, πόσιµο νερό, µέτρα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, πρώτες βοήθειες, αποδυτήρια, 

ντους, νιπτήρες, αποχωρητήρια, χώροι ανάπαυσης). 

28.3 Ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που 

απαιτούνται από το Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν 

σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτι-

κά στο τεύχος του Σ.Α.Υ. 

28.4 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµπληρώνει και να τηρεί τα οριζόµενα στο Σ.Α.Υ. και 

Φ.Α.Υ. κατά τα στάδια κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 3/5-2-2003 του Υπουρ-

γείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Σύµφωνα µε την απόφαση Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ οικ / 889/27-

11-2002, επιβάλλεται η αναγραφή στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κάθε δηµοσίου έργου 

όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε 

την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων, κατά την εκτέλεση του έργου. Οι υποχρεώσεις αυτές 

υπενθυµίζονται, καταγράφονται και εντάσσονται στο πλαίσιο του Συστήµατος Οργάνωσης & ∆ια-

χείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.), κατά την εκτέλεση του έργου. 

Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων 

(Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.). 

1. Κανονιστικές Απαιτήσεις 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, δια-

τάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της Υπηρεσίας, 

αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

2. Σύστηµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) στο έργο, ώστε να περιοριστεί ο εργασια-

κός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) ορίζονται οι εξής: 

2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού εργασίας. 

Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας αυτών των θεσµών, τα προσόντα και καθήκοντα των α-
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τόµων, τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή θεµάτων ασφά-

λειας και υγείας, καθώς και του ιατρού εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

της νοµοθεσίας, Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96: «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµά-
των, Υγιεινής – Ασφάλειας κλπ.», Π.∆. 305/96, Π.∆. 294/88: «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τε-

χνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για 
τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του Ν. 1568/85». Η 

ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της ερ-

γασίας, καθώς και του γιατρού εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες 

τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή 

και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, 

εκπαίδευση προσωπικού κλπ, ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή / 

και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆. 95/99 & Π.∆. 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική 

Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ 

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων 

2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας 

Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:  

• αναφορά ατυχήµατος 

• διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 

• αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 

• χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 

• εκπαίδευση προσωπικού 

• ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται 

από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής 

2.7 ∆ιαδικασίες επιθεωρήσεων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, 

των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στη 

νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη 

λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων, που επισηµαίνονται. Οι επιθεω-

ρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8 Άλλες προβλέψεις 

� εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το αρµόδιο 

Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 

� κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα Α.Υ.Ε. 

� οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτά-

ξιο. 

� πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε. µε το συντονιστή Α.Υ.Ε. 

και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας. 

2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. 

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχε-

δίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον 

αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. εµπεριέ-
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χονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φ.Α.Υ. συµπληρώνεται στα-

διακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος έτσι ώστε να πε-

ριέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που 

δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, 

αυτός υποχρεούται στη σύνταξή τους αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.9.1 Γενικά 

� είδος έργου και χρήση αυτού 

� σύντοµη περιγραφή του έργου 

� ακριβής διεύθυνση του έργου 

� στοιχεία του κυρίου του έργου 

� στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 

2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου 

2.9.5 Καθορισµός των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων 

2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών 

2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών 

2.9.8 Μελέτες κατασκευής, ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ει-

δικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για 

πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος 

2.9.9 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνό-

τητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 

• Χ= χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 

• Μ= µέτρια εκτίµηση κινδύνου  

• Υ= υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη οι 

επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

2.9.10 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν 

2.9.11 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα 

για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Πα-

ράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96) 

Το Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.9.Α Γενικά: 

� είδος έργου και χρήση αυτού 

� διεύθυνση του έργου 

� στοιχεία του κυρίου του έργου 

� στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει το Φ.Α.Υ. 

2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου 

2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµ-

βάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λπ. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των δια-

φόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, 



Έργο: Συντήρηση & Επισκευή πλατειών, πεζοδρόμων & υπαίθριων αθλητικών χώρων 

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 19 από 28 

 

αερίων, ατµού κ.λπ.), στην πυρασφάλεια κ.λπ. 

28.5 Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη 

του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεώ-

νεται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση του 

έργου, ο Φ.Α.Υ. συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη 

του ΚτΕ. 

28.6 ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ.: όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφο-

ρούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα 

πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

28.7 Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 27, αριθ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012, του Υπουργείου Ανά-

πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων στην Ειδική Συγγραφή Υπο-

χρεώσεων ∆ηµοσίου Έργου θα πρέπει να ενσωµατώνεται το ακόλουθο άρθρο: 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό 

του φορέα του έρτου φορέα του έρτου φορέα του έρτου φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελγου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελγου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελγου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελααααχιστοποιούνται οι χιστοποιούνται οι χιστοποιούνται οι χιστοποιούνται οι 

κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατκίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατκίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατκίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κά την φάση κά την φάση κά την φάση καααατασκευής του έργουτασκευής του έργουτασκευής του έργουτασκευής του έργου: Π∆ : Π∆ : Π∆ : Π∆ 

305/96 (αρ. 7305/96 (αρ. 7305/96 (αρ. 7305/96 (αρ. 7----9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42).9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42).9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42).9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42).    

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 

κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν. 4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 

και Υγείας (Σ.Α.Υ.), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-

3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς 

και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη 

φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµέ-

νων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά 

την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφά-

λειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ' στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η 

γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν 

την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών πε-

ριπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεί-

α). 

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα: 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα: 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 

των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών 

που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσό-

τεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: 

Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του 

άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. τα οποία αποτελούν τµήµα της 

τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) 

και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/2016 (αρ. 

138 παρ.7). 
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γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. της µελέτης (τυχόν παρα-

λήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την 

µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαι-

τερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική α-

σφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κ.λπ.). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύ-

ψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλε-

πόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/2016 

(αρ. 138 παρ.7). 

ε. Να τηρήσει τα Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των 

ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σ.Α.Υ. και στο Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και 

για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής 

του έργου. 

Αντίστοιχα ο Φ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελ-

λοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

Το περιεχόµενο του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ : 

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσω-

µατώθηκαν στο Ν. 4412/2016 (αρ. 138). 

Η υποχρέωση εκπόνησης Σ.Α.Υ. προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 

ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (αρθ.12 

παράρτηµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 

νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου από την 

αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 

249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

Ο Φ.Α.Υ. καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κά-

θε ∆ηµόσιου Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 

4412/2016 αρ. (170 και 171). 

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 

συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆Ι-

ΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και την κατάρτιση του Φ.Α.Υ. περιλαµβάνονται 

στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 

υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 ερ-

γαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 
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και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα 

εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 

Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 

αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 

αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και του τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ερ-

γασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 

Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφι-

σταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων ε-

κείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υπο-

δείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 

παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται 

από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού ερ-

γασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και 

στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων 

η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το 

θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρού-

νται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες α-

στυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγε-

ται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβα-

ρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύ-

σουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 

εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζοµένου Ν.3850/10 (αρ.18, παρ.9) 

Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη 

των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το Η.Μ.Α. θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 

Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδό-

χου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων 

ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγ-

χου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κ.λπ.: Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύ-
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κλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας  

Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το 

Η.Μ.Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτι-

σµός του Σ.Α.Υ. και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υπο-

δείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του Σ.Α.Υ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα πα-

ρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας: 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 

ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 

(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλε-

κτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω 

από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτρο-

πληξίας: Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερί-

ων κ.λπ.) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκα-

ταστάσεων αυτών: Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 

διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόλη-

ψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, 

κ.λπ.: Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 

(αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύ-

παρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λπ.): Π∆ 1073/81 

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μ.Α.Π. στους εργαζόµενους όπως προστατευτικά 

κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κ.λπ., εφό-

σον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προ-

στατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81 

(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και 

Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθε-

ση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λπ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των 

πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε: 

Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έρ-

γων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την α-

σφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
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οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την τροπ. 

αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 

κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 

3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 

κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, 

κ.λπ.: Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ.ΙV, µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 

(αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτω-

σης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π∆ 216/78, Π∆ 

1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV 

µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 

(αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: α) κραδασµούς: Π∆ 176/05, β) θό-

ρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική 

διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγο-

ντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41, Π∆ 82/10). 

Μηχανήµατα έργων I Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 

(αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµα-

τουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκατα-

στάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανό-

δου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κ.λπ.): Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 

και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), 

ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 

και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 

• Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

• Άδεια κυκλοφορίας 

• Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

• Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

• Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β', 

τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάστα-

ση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµα-

τα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντί-

στοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. 

παρ.7 ). 

Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, 
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τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έρ-

γου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαι-

τούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 

εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα: 

Κατεδαφίσεις: 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 

τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV 

µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 

και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λπ.), Αντιστηρίξεις: 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και α-

ντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 

305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 

στέγες: 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β 

τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες: 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κ.λπ.): 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

28.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούµενα σήµατα και πινακί-

δες σε όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 

28.9 Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ ολοκλήρου ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που 

θα οφείλεται στη µη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. Επίσης έχει αποκλειστικά και εξ 

ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση του έργου απασχολούµενο εργα-

τοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σε αυτό. 

28.10 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις α-

πευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά 

µε µέτρα ελέγχου και ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

28.11 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και τα κατά κατη-

γορία εργαζοµένων Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε εργαζό-

µενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε ανα-

γνωρισµένη από το Κράτος ασφαλιστική εταιρία. 

Άρθρο 29ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχοΆρθρο 29ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχοΆρθρο 29ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχοΆρθρο 29ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο    

Στα γενικά έξοδα και το γενικό όφελος του αναδόχου περιλαµβάνονται και οι τοπογραφικές ερ-

γασίες, που θα απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης, καθώς και οι πιθανές τροποποιήσεις 
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της, σε συνεργασία πάντα µε την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Άρθρο 30ο: ∆ηµοσιεύσεις Άρθρο 30ο: ∆ηµοσιεύσεις Άρθρο 30ο: ∆ηµοσιεύσεις Άρθρο 30ο: ∆ηµοσιεύσεις –––– Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου  Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου  Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου  Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου ––––    
Προστασία της βλάστησηςΠροστασία της βλάστησηςΠροστασία της βλάστησηςΠροστασία της βλάστησης    

30.1 Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούµενη έγκριση της επιβλέπου-

σας το έργο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, οποιαδήποτε ανακοίνωση που να έχει σχέση 

µε το έργο. 

30.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του 

εργοταξίου, των υλικών και του έργου µέχρι την προσωρινή παραλαβή του. 

30.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων σε 

κατάλληλες θέσεις και για τη διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και απαλλαγµένων από 

άχρηστα υλικά, καθώς επίσης και για την αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσης σε ειδικά con-

tainers µέχρι την αποµάκρυνσή τους, ώστε να µην παρεµποδίζονται η λειτουργία των καταστηµά-

των και η κίνηση των διερχοµένων. 

30.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 

δένδρα και θάµνους που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρε-

µποδίζει την εκτέλεση του έργου, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο εργολήπτης θα είναι υπεύθυ-

νος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων και θάµνων η οποία θα προκληθεί από κακό χειρι-

σµό των µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών κ.λπ.. 

Άρθρο 31ο: Έκπτωση αναδόχου Άρθρο 31ο: Έκπτωση αναδόχου Άρθρο 31ο: Έκπτωση αναδόχου Άρθρο 31ο: Έκπτωση αναδόχου –––– ∆ιακοπή εργασιών  ∆ιακοπή εργασιών  ∆ιακοπή εργασιών  ∆ιακοπή εργασιών ––––    ∆ιάλυση∆ιάλυση∆ιάλυση∆ιάλυση της σύµβασης της σύµβασης της σύµβασης της σύµβασης    

31.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του N. 4412/2016, εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατι-

κές του υποχρεώσεις ή δε συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας µπορεί να κη-

ρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον ανάδοχο 

καθορίζονται από τις υπόλοιπες παραγράφους του ιδίου άρθρου. 

31.2 Η διαδικασία και οι συνέπειες της διακοπής εργασιών και διάλυσης της σύµβασης είτε από 

υπαιτιότητα αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 32ο: Ενστάσεις Άρθρο 32ο: Ενστάσεις Άρθρο 32ο: Ενστάσεις Άρθρο 32ο: Ενστάσεις –––– ∆ικαστική επίλυση διαφορών ∆ικαστική επίλυση διαφορών ∆ικαστική επίλυση διαφορών ∆ικαστική επίλυση διαφορών    

32.1 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλουν έννοµο 

συµφέρον του αναδόχου χωρεί ένσταση που κατατίθεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι διατά-

ξεις που διέπουν τα θέµατα της ∆ιοικητικής επίλυσης συµβατικών διαφορών περιέχονται στο άρ-

θρο 174 του Ν. 4412/2016. 

32.2 Η δικαστική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4412/2016.  

32.3 Η διαιτητική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 33ο: Ασφαλίσεις για ατυχήµατα Άρθρο 33ο: Ασφαλίσεις για ατυχήµατα Άρθρο 33ο: Ασφαλίσεις για ατυχήµατα Άρθρο 33ο: Ασφαλίσεις για ατυχήµατα –––– Ασφάλιση έργου Ασφάλιση έργου Ασφάλιση έργου Ασφάλιση έργου    

33.1 Κάθε έργο ασφαλίζεται ως προς τις υλικές ζηµιές και απώλειες και τις αστικές ευθύνες για 

σωµατικές βλάβες και απώλειες ή ζηµιές περιουσίας τρίτων, όπως ορίζεται: 

Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζηµιάς ή καταστροφής µερικής ή ολικής 

κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 

Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωµατική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθες ψυχική οδύνη, 

ηθική βλάβη ή και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζηµιά περιουσίας που ανήκει σε τρίτους κατά 

τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 

Ασφάλιση διασταυρούµενης αστικής ευθύνης των συντελεστών του έργου έναντι αλλήλων για 



Έργο: Συντήρηση & Επισκευή πλατειών, πεζοδρόμων & υπαίθριων αθλητικών χώρων 

 

Σελίδα 26 από 28 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

υλικές ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία και για σωµατικές βλάβες σε περιόδους εκτέλεσης του έρ-

γου. 

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και µηχανικού εξοπλισµού που θα 

χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. 

Ασφάλιση υφιστάµενης ακίνητης περιουσίας του κυρίου του έργου έναντι υλικών ζηµιών κατά την 

περίοδο εκτέλεσης του έργου που οφείλονται στην κατασκευή του έργου. 

Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούµενου προσωπικού κατά 

τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 

33.2 Τα ελάχιστα όρια κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα πρέπει να είναι σωµατικές 

βλάβες ή θάνατος 200.000€ /άτοµο, 1.000.000€ /περιστατικό (οµαδικό ατύχηµα) και υλικές ζηµιές 

(θετικές και αποθετικές) 300.000 € /περιστατικό. Το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια 

ισχύος της ασφάλισης θα είναι τουλάχιστον το ποσό των 1.200.000€. Τα ανωτέρω όρια µπορούν 

να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και του υπουργού Ανάπτυ-

ξης. 

33.3 Tο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου το αρ-

γότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης του έργου µαζί µε την από-

δειξη πληρωµής της πρώτης δόσης των ασφαλίστρων. 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 34ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου34ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου34ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου34ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου    

34.1 ∆ε θα πραγµατοποιούνται οχλούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

34.2 Κατά τις εργασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 

αποφυγή διαρροής σκόνης σε άλλους πλην του εργοταξίου χώρους. 

34.3 Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος οφείλει να εξα-

σφαλίζει την απρόσκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την ρυθµίζει µε υπαλλήλους του 

και κατάλληλες πινακίδες.  

34.4 Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να 

φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχί-

σει ή ρίψη, άρθρο 90, του Π.∆. 1073/81. 

34.5 Τα υλικά αποξηλώσεων θα αποµακρύνονται από τον χώρο του έργου, µε ευθύνη και δαπάνες 

του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του. Τα υλικά αποξήλωσης που κριθούν - από 

τον επιβλέποντα - επαναχρησιµοποιήσιµα θα παραδίδονται στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

34.6 Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή κατά τις αργίες ή νυχτερινής σύµφωνα µε 

αυτά που ορίζει ο Νόµος. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται 

να ζητήσει πρόσθετη αµοιβή. Κατά την εκτέλεση µιας τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος έχει υποχρέ-

ωση να τηρεί όλους του Νόµους και Κανονισµούς που αναφέρονται στην εκτέλεση της παραπάνω 

εργασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις (24) 

ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα µηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε 

ηµέρες αργίας. 

34.7 Αµέσως µετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο ανάδοχος 

έχει υποχρέωση να επισηµάνει το εργοτάξιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήµανση ακόµη και φω-

τεινή και προστατευτικό περίφραγµα στα επικίνδυνα σηµεία του έργου. 

34.8 Οι εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή υπογείων δικτύων 

(φυσικό αέριο) γενικά, πρέπει να εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη προσοχή για να αποφευχθούν ζη-

µίες ή ατυχήµατα, για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό 

ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει µε δαπάνες του και ερχόµενος σε επαφή µε τις αρµόδιες Υπη-

ρεσίες και Οργανισµούς να εφοδιαστεί µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και τα σχετικά στοιχεία για 

να προχωρήσει, παρόντων και αρµοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, σε δοκιµαστική εκσκαφή για 
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την επισήµανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην αποκάλυψή τους, όπου απαιτείται 

αναδιάταξή τους. 

34.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας για την πιθανή το-

ποθέτηση πινακίδας του έργου οι δε δαπάνες για την κατασκευή και τοποθέτηση της πινακίδας 

θεωρούνται ανηγµένες στο Τιµολόγιο της µελέτης. 

34.10 Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, η οποία είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος πρέπει προηγούµενα να συνεννοείται µε τα αρµόδια τµήµατα 

της Αστυνοµίας (Τροχαίας κίνησης) καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

34.11 Η έκδοση και εξασφάλιση όλων των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων ανήκει στις υποχρεώσεις 

του αναδόχου. 

34.12 Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, η οποία είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος πρέπει προηγούµενα να συνεννοείται µε τα αρµόδια τµήµατα 

της Αστυνοµίας (Τροχαίας κίνησης) καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

34.13 Ο Ανάδοχος οφείλει µε δαπάνες του να τοποθετήσει κατάλληλη περίφραξη, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της Επίβλεψης όπου απαιτηθεί, και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας, ώστε 

να µην προκαλείται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη διέλευση των πεζών.  

Άρθρο 35ο: ∆ιάφορα θέµαταΆρθρο 35ο: ∆ιάφορα θέµαταΆρθρο 35ο: ∆ιάφορα θέµαταΆρθρο 35ο: ∆ιάφορα θέµατα    

35.1 Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύµβασης Εργολαβίας υπέχει 

την έννοια της ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται κάθε δικαιώµατος του από το 

Άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα για µερική ή ολική λύση της Σύµβασης ή τροποποίηση των υπο-

χρεώσεων, που ανέλαβε µε αυτήν, σε περίπτωση έκτακτης ή απρόβλεπτης µεταβολής των περι-

στατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόµα και εάν από την µεταβολή αυτή, ή εκτέλεση του έργου 

έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο. 

35.2 Όλα τα Συµβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν 

επιτρέπεται η χρησιµοποίησή τους από οποιονδήποτε λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή από τον ανά-

δοχο σε οποιοδήποτε άλλο έργο. 

Άρθρο 36ο: Αντικείµενο της ΣύµβασηςΆρθρο 36ο: Αντικείµενο της ΣύµβασηςΆρθρο 36ο: Αντικείµενο της ΣύµβασηςΆρθρο 36ο: Αντικείµενο της Σύµβασης    

Αντικείµενο της εργολαβίας αποτελεί η επισκευή και συντήρηση πλατειών, πεζοδρόµων & 

υπαίθριων αθλητικών χώρων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικές εργασίες περιλαµβάνουν: α)  

την αποκατάσταση καθιζήσεων λόγω διέλευσης βαρέων οχηµάτων, β) αντικατάσταση των υλικών 

επίστρωσης πεζοδρόµων και πλατειών, γ) αποκατάσταση κρασπέδων, ρείθρων, σχαρών οµβρίων, 

δ) επισκευή και συντήρηση υπέργειων κατασκευών που περιλαµβάνουν αποκατάσταση 

επιχρισµάτων, βαφές, αντικατάσταση φθαρµένων υλικών επικάλυψης ανωδοµών από µάρµαρο, 

πωρόλιθο, ξύλο, κεραµικά πλακίδια κ.λπ., καθαρισµό γραφιστικών επαλείψεων και εφαρµογή 

αντιγραφιστικής προστασίας, ε) συντήρηση φθαρµένων στοιχείων αστικού εξοπλισµού µε βαφή ή 

αντικατάσταση ξύλινων καθιστικών, αποτρεπτικών εµποδίων, σιδηρών κιγκλιδωµάτων, κ.λπ. στ) 

συντήρηση δαπέδων αθλητικών χώρων και στοιχείων αθλητικού εξοπλισµού κ.λπ.  

Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 2016 

Ο συντάξας Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 

κ.α.α. 

Ιωάννης Πέγιος Ανδρέας Σπηλιόπουλος Αθανάσιος Σιώζος 
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